AB GILBERT GUSTAFSSONS

Huvudtidplan

AO10256 Bellö - VA Mycklaflon

Upprättad: 2023-02-01
Upprättad av: Viktor Karlsson
Reviderad:

Nr	Akt.nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	Arbetsdagar
1		Etapp 1		2023-01-	32
2		Etapp 2		2023-03-	31
3		Etapp 3		2023-04-	32
4		Etapp 4		2023-06-	31
5		Etapp 5		2023-08-	32
6		Etapp 6		2023-09-	31
7		Etapp 7		2023-11-	32
8		Etapp 8		2023-12-	31
9		Etapp 9		2024-02-	32
10		Etapp 10		2024-03-	31
11		Etapp 11		2024-05-	31
12		Besiktning		2024-06-	1
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25