
Eksjö Energi - Ackumulator projekt
UTKAST TILL HUVUDTIDPLAN 24-11-12 S Semesterperiod Projektering och FU Upphandling Entreprenad / Leverans

 

AKTIVITET SEP OKT NOV DEC JAN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0 Teknisk utredning
4

1 Markentreprenad inkl VA 2,5 2  

2 Bygg teknikhus och Ack fundament
3,5 3 6,5

 

3 Ackumulatortank
3,5 21

 

4 Rörkonstruktion, pumpar och ventiler 
7 4 6

5 El och Automation
6 4  2

6 Fjärrvärme i mark
4 2 3

Milstolpar   

Bygglov/bygganmälan  beviljat

Kontrakt ackumulator tank  

Byggentreprenad avslutad

Inkoppling på nät

Inkoppling till ackumulator ???

Driftsättning

Överlämnande
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2,5
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